



محضر الجلسة العامة التشاركية الثانية  
بخصوص البرنامج السنوي للاستثمار البلدي التشاركي لسنة 2020  
المنعقدة بتاريخ 17 نوفمبر 2019

1- معطيات بخصوص البلدية :

- أ - إسم البلدية : قلبية  
ب - عدد السكان بالبلدية : 50 992 ( حسب تحديد الأمر الحكومي عدد 1033 لسنة 2017 )  
ت - تاريخ الجلسة : 17 نوفمبر 2019  
ث - مكان الجلسة : دار الثقافة قلبية  
ج - إسم ميسر الجلسة : شادي بن سليمان  
ح - محضر محرر من قبل : عماد الشارني  
خ - محضر مصادق عليه من طرف : جمال الحجام ( رئيس بلدية قلبية )

2- معطيات بخصوص الجلسة :

أ - عدد المشاركين في الجلسة العامة :

عدد الشباب ضمن المشاركين والذين تتراوح أعمارهم بين 16 و35 سنة	عدد النساء ضمن المشاركين	عدد المشاركين	العدد الجملي
10	29	72	النسبة (%)
% 13.8	% 40		

ب - جدول الأعمال :

- تقديم الإطار العام للجلسة

- تذكير بالتقسيم الترابي وبالإعتمادات المخصصة لكل منطقة

- إستعراض مشاريع القرب المقترحة خلال جلسات المناطق

- عرض الكلفة التقديرية للمشاريع المقترحة بكل منطقة

- عرض المشاريع النهائية بأصنافها الثلاث والمصادقة عليها

- نقاش عام واختتام الجلسة

### 3 - قائمة المشاريع الجديدة المزمع تنفيذها خلال سنة 2020 :

الملاحظات	التاريخ المتوقع		عدد المنتفعين	الكلفة	المنطقة	نوعية التدخل
	لإنتهاء الأشغال	لإنتقال الأشغال				
1- برامج القرب تتعلق بتحسين ظروف عيش المواطنين						
	ديسمبر 2020	أوت 2020	1000	669.000	قليبية	تعبيد الطرقات
	أوت 2020	أفريل 2020	250	89.000	منطقة 1	تطهير طريق حاروري والمحيجر
	أوت 2020	أفريل 2020	80	42.000	منطقة 3	تطهير نهج أنس بن نظير
	ماي 2021	ديسمبر 2020	800	450.000	وادي الخطف	300 أ د (تطهير) 150 أ د (تعبيد)
2- برامج مهيكلة للمدينة						
	مارس 2021	نوفمبر 2020	50000	450.000	قليبية	قسط أول لمشروع السوق الأسبوعية
	سبتمبر 2020	ماي 2020	-	150.000	قليبية	تهيئة السوق المركزية وسوق الجملة للخضر والغلال
	جويلية 2020	أفريل 2020	1200	150.000	قليبية	صيانة الطرقات
	جوان 2020	مارس 2020	-	100.000	قليبية	تنوير الملعب البلدي
	جويلية 2020	مارس 2020	-	50.000	قليبية	صيانة المسلخ البلدي ( قسط 2 )
3- برامج إدارية						
-	ماي 2020	ماي 2020	-	50.000	بلدية قليبية	إقتناء مجرورة نقل اللحوم
-	-	-	-	100.000	بلدية قليبية	إقتناء سيارة وظيفية لرئيس البلدية
-	ديسمبر 2020	مارس 2020	-	000.104	بلدية قليبية	الدراسات
-	جوان 2020	أفريل 2020	-	50.000	بلدية قليبية	إقتناء تجهيزات وتطبيقات إعلامية
-	سبتمبر 2020	جوان 2020	-	70.000	بلدية قليبية	تهيئة المنبت البلدي
-	جوان 2020	أفريل 2020	-	30.000	بلدية قليبية	تهيئة فضاء إستقبال للمواطنين
				<b>2.554.000</b>	<b>المجموع</b>	

(\* ) يجب على البلدية تضمين كافة المشاريع المزمع إنجازها خلال سنة 2020 ، بما فيها تلك التي لا يتدخل الصندوق في تمويلها

### 4 - قائمة المشاريع المدرجة ببرنامج الاستثمار السنوي 2019 والتي سيتواصل إنجازها خلال سنة 2020 :

ملاحظات	التاريخ المتوقع لإنتهاء الأشغال	نسبة/مرحلة الإنجاز	مدة الإنجاز	تاريخ الأنتقال في الإنجاز	عدد المنتفعين	الكلفة المحينة	الكلفة الأصلية	بيان المشروع
	ماي 2021	-	400 يوم	أفريل 2020	50.000	10.000	10.000	دراسة مثال التهيئة العمرانية
	سبتمبر 2020	-	60 يوم	جويلية 2020	-	50.000	50.000	مخطط المرور
	-	-	-	-	-	40.000	40.000	دراسات أخرى
	ديسمبر 2020	-	-	ماي 2019	-	100.000	100.000	إقتناء عقارات
	أفريل 2020	-	20 يوم	مارس 2020	-	72.000	72.000	تهيئة قصر البلدية
	جويلية 2020	-	120 يوم	مارس 2020	-	65.000	65.000	تهيئة المسلخ البلدي قسط 2
	جوان 2020	-	120 يوم	فيفري 2020	-	100.000	100.000	تهيئة الملعب البلدي والقاعة مغطاة
	-	-	-	-	-	50.000	50.000	إقتناء تجهيزات مختلفة وإعلامية
	جويلية 2020	-	120 يوم	مارس 2020	400	130.000	130.000	تطهير وادي الخطف وجبل شولاقي
	-	-	-	ماي 2020	-	25.000	25.000	تجهيزات أخرى للأشغال
	جويلية 2020	-	120 يوم	فيفري 2020	7000	773.685	740.000	تعبيد الطرقات
	جوان 2020	-	30 يوم	ماي 2020	-	5.000	5.000	إقتناء وسائل نقل
	جوان 2020	-	120 يوم	فيفري 2020	-	90.000	90.000	تعهد وصيانة المنشآت الثقافية
	جوان 2020	-	60 يوم	أفريل 2020	-	15.000	15.000	إقتناء معدات نظافة ( صهريج )
						<b>1.525.685</b>	<b>1.492.000</b>	<b>المجموع</b>

(\* ) يجب على البلدية تضمين كافة المشاريع المزمع إنجازها خلال سنة 2020 ، بما فيها تلك التي لا يتدخل الصندوق في تمويلها

5 - تقديم وثيقة برنامج الإستثمار السنوي لسنة 2020 وفق الأنموذج :

( أنظر وثيقة برنامج الإستثمار المصاحبة )

6- نقاش وتفاعل مع المشاركين :

أسئلة وملاحظات المشاركين	أجوبة البلدية و/أو الاطراف المعنية
<p>-إقترح بعض الحاضرين تحويل فواضل الإعتمادات في صورة وجودها من منطقة إلى أخرى قصد تغطية النقص الحاصل في بعض المناطق .</p> <p>-المطالبة ببرمجة إعتمادات للتدخلات في المجال الثقافي .</p> <p>-المطالبة بتفعيل دور لجنة المرور وتقديم مقترحات في الغرض مع تشريك أهل الإختصاص .</p> <p>-مطالبة بعض متساكني وادي الخطف البلدية بالتدخل لدى سلطة الإشراف لبرمجة مشاريع تنموية .</p>	<p>-الدراسة الأولية للتكلفة قابلة للتغير بالزيادة أو النقصان ويبقى ذلك مرتبط بنتائج طلب العروض .</p> <p>-سيقع في قادم البرامج تخصيص إعتمادات للتدخلات في المجال الثقافي .</p> <p>-سنقوم بدعوة كل الأطراف المتداخلة وعقد جلسة تشاركية بخصوص المخطط المديرى للمدينة .</p> <p>-تم خلال لقاءات مختلفة مع نواب الجهة وسلطة الإشراف عرض مشاغل وتطلعات أهالي منطقة وادي الخطف .</p>

7 - رأي المشاركين في خطة الإتصال المعتمدة :

أسئلة وملاحظات المشاركين	أجوبة البلدية و/أو الاطراف المعنية
لاشيء	لاشيء

8 - رأي المشاركين في المقاربة التشاركية المعتمدة والجلسة العامة التشاركية الثانية :

أسئلة وملاحظات المشاركين	أجوبة البلدية و/أو الاطراف المعنية
<p>❖ بعض الأنهج المقترحة للتعبيد تكلفتها مرتفعة وهي لا تمثل أهمية كبرى لا اقتصاديا ولا من حيث حركة المرور ، وتمت المطالبة بتغييرها بأخرى ذات جدوى وتمس أكثر عدد من المواطنين .</p> <p>❖ المطالبة بتوسيع مجال صلاحيات تدخل البلدية والأخذ بزمام المبادرة في إختيار مشاريع ذات أولوية .</p>	<p>المقترحات متأتية من المواطنين خلال جلسات المناطق والإدارة البلدية يقتصر دورها على قبول المقترحات ودراستها فنيا والنظر في إمكانية إنجازها من عدمه ، والتشاركية المحلية ترتكز بالأساس على ما يقدمه المواطن ، وما على كل من له إحتراز أو إعتراض سوى الحضور ومواكبة أشغال جلسات المناطق وبالتالي خلال هاته المرحلة المتقدمة من المسار التشاركي لايمكن حذف أنهج وتعويضها بأخرى إلا لأسباب فنية .</p>

9 - مواضيع مختلفة تم النقاش في شأنها :

لاشيء
-------

10- نتائج الجلسة العامة :

1.10 - التنقيحات / التحسينات بخصوص المنهجية المعتمدة :

( سيقع التدخل في حدود الإعتمادات المرصودة بكل منطقة وحسب الأنهج المرتبة بالأولوية )

❖ المشاريع الإدارية :

ع / ر	المشروع	القيمة التقديرية
1	إقتناء مجرورة نقل اللحوم	50 أ د
2	إقتناء سيارة وظيفية لرئيس البلدية	100 أ د
3	دراسات	104 أ د
4	إقتناء تجهيزات وتطبيقات إعلامية	50 أ د
5	تهيئة المنبت البلدي	70 أ د
6	تهيئة فضاء إستقبال للمواطنين	30 أ د
	<b>الجملة :</b>	<b>404 أ د</b>

❖ المشاريع المهيكلة :

ع / ر	المشروع	القيمة التقديرية
.1	انجاز القسط الأول لمشروع السوق الأسبوعية	450 أ د
.2	تهيئة السوق المركزية وسوق الجملة للخضر	150 أ د
.3	صيانة الطرقات	150 أ د
.4	تنوير الملعب البلدي	100 أ د
.5	صيانة المسلخ البلدي ( قسط 2 )	50 أ د
	<b>الجملة :</b>	<b>900 أ د</b>

❖ مشاريع القرب : ( 800 ألف دينار ) :

المنطقة ع1 عدد ( الإعتمادات المخصصة : 220 أ د )

الكلفة T.T.C	نوعية التدخل				الطول	النهج
	ترصيف	تنوير	تطهير	تعبيد		
102 أ د				Enrobé	250	جزء من نهج صفاقس
14 أ د				Enrobé	60	جزء من نهج عين دراهم

89 أد			X	500	طريق حاروري والمحيجر
23 أد				Béton Armé	زقنة المسلماني
<b>228 أد</b>	الكلفة الجمالية التقديرية				

ملاحظة : سيقع التخلي عن الأنهج في أسفل الترتيب في حدود الإعتماد المرصود للمنطقة وذلك إثر الإطلاع على ما ستفرزه نتائج

طلب العروض .

### المنطقة ع2 عدد ( الإعتمادات المخصصة : 180 أد )

الكلفة T.T.C	نوعية التدخل				الطول	النهج
	ترصيف	تنوير	تطهير	تعبيد		
35 أد				Enrobé	110	نهج اللاذقية
16 أد				Enrobé	50	نهج أغادير
70 أد				Enrobé	220	نهج 4265
19 أد				Enrobé	60	نهج الدمام
45 أد				Enrobé	140	جزء من نهج الأردن
<b>185 أد</b>	الكلفة الجمالية التقديرية					

• ملاحظة : سيقع التخلي عن الأنهج في أسفل الترتيب في حدود الإعتماد المرصود للمنطقة وذلك إثر الإطلاع على ما ستفرزه نتائج طلب العروض .

### المنطقة ع3 عدد ( الإعتمادات المخصصة : 150 أد )

الكلفة T.T.C	نوعية التدخل				الطول	النهج
	ترصيف	تنوير	تطهير	تعبيد		
48 أد				Enrobé	210	نهج عبد الرحمان الغافقي
42 أد			X		300	نهج أنس ابن النظير
42 أد				Béton Armé	130	نهج جعفر البرمكي
48 أد				Enrobé	135	نهج متفرع من نهج ابن الجزار
<b>180 أد</b>	الكلفة الجمالية التقديرية					

• ملاحظة : سيقع التخلي عن الأنهج في أسفل الترتيب في حدود الإعتماد المرصود للمنطقة وذلك إثر الإطلاع على ما ستفرزه نتائج طلب العروض .

### المنطقة ع4 عدد ( الإعتمادات المخصصة : 250 أد )

على إثر دراسة التكلفة الأولية للمشاريع المقترحة بالمنطقة عدد 4 والتي بلغت 699 ألف دينار متجاوزة بذلك الإعتماد المرصود للمنطقة والبالغ 250 ألف دينار ، إنعقدت بتاريخ 17 نوفمبر 2019 جلسة تشاركية ( أنظر الصور المرفقة ) مع ممثلي ومتساكني المنطقة تم خلالها إستعراض نتائج الدراسات الأولية وتقديم الإيضاحات الفنية اللازمة ، وبعد التداول والنقاش تقرر حذف مشاريع الترصيف بكل من نهجي كلوبيا والنسيم والتعبيد لكل من نهجي 6081 و جزء من باستور نظرا لإرتفاع تكلفة الإنجاز ، وإعطائهم الأولوية في البرمجة للسنة المقبلة .

وعليه تم تحيين قائمة المشاريع المقترحة خلال جلسة المنطقة عدد 4 لتصبح القائمة النهائية كالاتي :

الكلفة T.T.C	نوعية التدخل				الطول	النهج
	ترصيف	تنوير	تطهير	تعبيد		
29 أد				Enrobé	40	مدخل نهج 14 جانفي
36 أد				Enrobé	110	نهج بوداباست

ع02 عدد زنقة على نهج تولوز	110	Béton Armé			43 أ د
نهج عبد القادر الأجنف	75	Enrobé			17 أ د
جزء من شارع الحرية	80	Enrobé			34 أ د
نهج زوريخ	130	Béton Armé			37 أ د
نهج ماسينيسا	150	Enrobé			50 أ د
نهج الحماري	70	Enrobé			23 أ د
		<b>الكلفة الجمالية التقديرية</b>			
		<b>269 أ د</b>			

ملاحظة : سيقع التخلي عن الأنهج في أسفل الترتيب في حدود الإعتماد المرصود للمنطقة وذلك إثر الإطلاع على ما ستفرزه نتائج طلب العروض .

### ❖ منطقة ع5دد ( وادي الخطف ) منطقة التوسع :

( الإعتمادات المخصصة كمساعدات موظفة : 450 أ د )

في إطار تنفيذ برنامج التمكين المحلي لتمويل مشاريع مختلفة بمناطق التوسع دون سواها في شكل مساعدة موظفة تم تخصيص إعتمادات بقيمة 450 ألف دينار لمنطقة وادي الخطف .

وحيث تم عقد جلسة تشاركية مع ممثلي الأحياء منطقة وادي الخطف بتاريخ 16 نوفمبر 2019 تم الاتفاق

على توزيع الإعتمادات على برنامج التدخل حسب البيان الآتي :

➤ 300 ألف دينار ( تطهير )

➤ 150 ألف دينار ( تعبيد )

وسيتم تنفيذ المشروع بإعتماد المقاربة التشاركية الخاصة بالمساعدات الموظفة ، مع الإشارة أن المبالغ التي

ستخصص لسنتي 2021 و 2022 بقيمة 500 ألف دينار سيتم النقاش فيها لاحقا وسيشمل بقية مناطق التوسع

المضافة .